

UNDERHÅLLS PROJEKT

Fredric Larsson - Projektledare – DWOQ Project Management

FÖRBEREDELSE

- Samordningseffekter
- Projektledning, ta hjälp.
- Tidsplanering
- Bygglov?

UPPHANDLING

- Totalentreprenad (ABT06)
- Förfrågningsunderlag
- Val av entreprenör
- Kontrakt

GENOMFÖRANDE

- Regelbundna byggmöten
- Ekonomisk uppföljning, betalplan
- Besiktningar